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EJES DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICOCROQUIS DE LOCALIZACIÓN

2013 

ZONA AFECTADA POR LOS INCENDIOS 

2013 
2019 



AVANCES (Incendio 2013)

Croquis de Localización
Merced Nave Mayor  

-Se inició la reubicación de locatarios de 
las puertas 20 a la 22 en las carpas de 
Cerrada de Rosario.

-93 locatarios, 70 de la losa siniestrada y 
23 de la zona de seguridad solicitada por 
la SOBSE. 



AVANCES (Incendio 2019)

Croquis de Localización
Merced Nave Mayor  

-Se inició la demolición el día 27 de febrero del 2020 (4 losas) de las puertas 11 a la 17.

-Al término, se procederá a la demolición de las dos losas faltantes de la puerta 9 a la 11.

-El jueves, a través del Fondo para el Desarrollo Social, se entregarán 39 créditos de los 44 que se tramitaron.



TIEMPOS DE TRABAJO: Zona afectada en 2013

inició la reubicación de locatarios de las puertas

    ZONA LIBERADA
Obra Civil: 2 Meses
Acabados: 1 Mes  

ZONA POR LIBERAR
Demolición: 2 Meses
Obra Civil: 5 Meses
Acabados: 1 Mes  



PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA AFECTADA EN 2013: 
Línea de tiempo

Marzo 11

Liberación de locales entre pasillos 
19 y 20

Aproximadamente 37 locatarios aún 
permanecen en las instalaciones. De 
los cuales, 27 ya acordaron 
desocupar para moverse a las 
carpas. Con los diez restantes ya se 
está en diálogo  para su reubicación. 

 Marzo 16 

Instalación del tapial sobre el 
pasillo 19 y demolición

Fase 1: Dos semanas para la 
demolición de las losas 
sobre los Ejes A y B; 9,8 y 7  

Junio 11

Reubicación de locatarios en la sección 
rehabilitada

Los locatarios en carpas regresan a los 
nuevos locales entre los pasillos 19 y 
22. Esto libera espacio en las carpas 
para reubicar 467 locatarios que 
permanecen en las instalaciones. 

Junio 18

Instalación del tapial a partir del pasillo 
17 hasta el 19 y demolición

Fase 2: Una vez liberados los pasillos 17 
y 18, podrán comenzar las obras de 
demolición, obra civil y acabados. 

Marzo 23

Secretaría de Obras y Servicios solicita 
recurso para acabados

Comienzan trabajos de obra civil. una 
vez disponibles, con los recursos se 
habilitan los locales entre los pasillos 19 
y 22 para su ocupación. 

Enero 2021

Fin de obra civil, acabados y 
entrega a locatarios

Una vez concluidos los trabajos 
de acabados, se traerá de vuelta 
a los locatarios faltantes 
instalados en las carpas.  

1

2

3

4

5

6

Dada las restricciones de espacio para reubicar locatarios mientras se llevan a cabo las obras, a propuesta de SOBSE 
es necesario realizar la reconstrucción en dos fases.



Estatus de la zona afectada en 2019

Área liberada 
(Incendio 2019)

Área de alto riesgo 
(Aseguradora)

Área en negociación con la aseguradora 

-La Alcaldía solicitó el repliegue de la SEDECO para 
toda esta sección, para que sea ella quien lleve la 
negociación con locatarios para liberar los espacios 
faltantes. 

- El Banquetón no ha sido liberado, lo cual dificulta el 
acceso de maquinaria. Por lo tanto, la demolición se está 
haciendo de forma manual en el área ya liberada.

-Obras y Servicios manifiesta que existe un área de la 
nave que la aseguradora no cubrirá, porque no sufrió 
daños materiales. Estiman que tendrá que reconstruirse 
con recurso propio.

-La aseguradora señala que existe un área de alto 
riesgo de derrumbe de losas sobre locatarios por las 
obras de demolición. 

 



EJES DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEGUIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE CARPAS
CARPAS INSTALADAS

N° CARPA UBICACIÓN MEDIDAS M2 BALIZAMIENTO 

1 Calle Rosario 10x60 600 136 espacios 

2 Calle Rosario 10x60 600 124 espacios 

3 Calle Rosario 10x20 200 16 espacios 

N° CARPA UBICACIÓN MEDIDAS M2 BALIZAMIENTO 

1 Abraham 
Olvera 10X50 500

126 espacios 
2

Abraham 
Olvera 5x50 250

3 Calle Rosario 10x30 300 50 espacios 

4
Estacionamient

o Sur 15x55 825 72 espacios 

5 Calle San 
Ciprián 3x50 150 30 espacios 

6
Calle Cerrada 

de Rosario 14x25 350 26 espacios 

7 Curva de 
Carretones 5x30 150

80 espacios 
8

Curva de 
Carretones 5x30 150

CARPAS INSTALADAS SUBSECRETARÍA

N° CARPA UBICACIÓN MEDIDAS M2 BALIZAMIENTO 

1
Cerrada de 

Rosario 14x50 700 125 espacios 

CARPAS INSTALADAS POR ALCALDÍA 



EJES DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEGUIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE CARPAS

ELECTRIFICACIÓN
Se realizó la individualización de las instalaciones 
eléctricas de cada carpa (contactos personales y 

luminaria) con el apoyo de la CFE.

7 Con 
iluminación 

SEGURIDAD
La Alcaldía proporciona seguridad ciudadana en las 

carpas instaladas.




